

Optimizare Tehnico-Economică

PROIECT 2

OTE – P2

Planificarea realizării unui proiect

Planul unui proiect



OTE – P2

Planificarea realizării unui proiect

Ce cuprinde planul proiectului:

- obiective ce trebuie atinse
- ordinea indeplinirii obiectivelor
- data de incepere si finalizare a fiecărei activitati
- costurile planificate
- resursele necesare
- nivelul de calitate pentru fiecare etapă
- metode de măsurare a calității
- bugetul proiectului (final și pe etape)
- stabilirea responsabilitatilor (structura de tip arbore)

OTE – P2

Planificarea realizării unui proiect

Planul proiectului poate suferi modificări în timp:

- durata etapelor (fazelor) de executie
- responsabili
- buget
- costuri/penalizari
- activitati suplimentare
- obiective



OTE – P2

Planificarea realizarii unui proiect

Desfășurarea in timp a activitatilor

- diagrama GANTT
- tool-uri dedicate pentru realizarea

Diagramei GANTT



OTE – P2

Planificarea realizarii unui proiect

https://project-management.com/top-10-project-management-software/?utm_term=%2Bgantt%20charts&utm_content=c_gantt%20excel_o&msclkid=57043d31d3be182cd5ac5d0cedfdabb5&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Top%2010%20PM%20Software_Bing

https://www.ganttexcel.com/free-gantt-chart-excel-template-2/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=US%20GE&utm_term=%2Bgantt%20%2Bexcel&utm_content=GE%20All

OTE – P2

Planificarea realizarii unui proiect

Proiect identificat – Proiectul de diplomă

<https://etti.utcluj.ro/finalizare-studii.html>

Volumul proiectului de diplomă este de minim 35 pagini – maxim 45 de pagini

OTE – P2

Planificarea realizării unui proiect

Proiect identificat – Proiectul de diplomă

- Pagina de titlu
- Tema lucrării
- Declarație pe propria răspundere
- Sinteza lucrării / *Abstract
- Cuprins / *Content
- Rezumat în limba română (5-8 pagini),
- Planificarea activității (ex. Microsoft Office Projects)

OTE – P2

Planificarea realizării unui proiect

Proiect identificat – Proiectul de diplomă

- Planificarea activității (ex. Microsoft Office Projects)
- Stadiul actual (max. 10%)
- Fundamentare teoretică (max.30%)
- Implementarea soluției adoptate (30%-40%)
- Rezultate experimentale (min. 10%)
- Concluzii
- Bibliografie
- Anexe
- CV-ul autorului – în format Europass

OTE – P2

Planificarea realizarii unui proiect

Desfasurarea activitatilor - fiecare student va stabili împreuna cu cadrul didactic:

- ☐ obiectivele propuse,
- ☐ ordinea indeplinirii obiectivelor,
- ☐ activitatile planificate
- ☐ data de incepere si finalizare a fiecarei activitati,
- ☐ resursele necesare